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Abstrakt 
 
Předmětem mé bakalářské práce je provedení hrubé vrchní stavby bytového domu v 
Jihlavě. Podrobněji zpracovávám technologické předpisy pro zdění a montáž 
prefabrikovaných panelů Spiroll. Dále obsahuje technickou zprávu, technickou zprávu 
zařízení staveniště, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost práce a 
ochranu životního prostředí, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet 
a vývozní plán stropních panelů Spiroll.  
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Abstract 
 
The subject of my bachelor´s thesis is to implement the rough upper construction of 
residential house in Jihlava. Processing Technology in detail the rules for building and 
assembly of prefabricated panels SPIROLL. It also contains a technical report, technical 
report building equipment, building equipment, mechanical assembly design, safety and 
environmental protection, inspection and test plan, schedule, itemized budget and the 
export ceiling panels SPIROLL.  
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Úvod 
Má bakalářská práce řeší technologickou etapu vrchní hrubé stavby bytového domu v 
Jihlavě. Konstrukční systém této stavby tvoří zdivo společně se stropními panely 
Spiroll. Technologie zdění a montáž stropních panelů Spiroll budou předmětem zájmu 
mé práce. 
V bakalářské práci se budu zabývat technologickými předpisy, zařízením staveniště, 
širšími dopravními vztahy, návrhem strojní sestavy, bezpečností a ochranou zdraví při 
práci, kontrolním a zkušebním plánem. 
Snažím se navrhnout a řešit technologické předpisy a zásady výstavby tak, aby realizace 
stavby proběhla co nejefektivněji. 
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1. Základní informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Bytový dům Jihlava 
Místo stavby:  Jihlava, Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina 
   parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34, 
4361/7 
Účel stavby:   Stavba určena pro bydlení 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:  Statutární město Jihlava 
   Magistrát města Jihlava 
   Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  Ateliér RENA s.r.o. 
   Ing. Arch. Milan Vojtěch 
   Štrossova 277, 530 03, Pardubice 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel:CZ Stavební Holding a.s. 
   Ing. Teofil Banszel 
   Bělehradská 579, 530 03, Pardubice 
 
Základní parametry stavby 
Místo stavby:  parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34,  
   4361/7 
Výměra parcel: 5004,21m2 
Zastavěná plocha: 1218m2 
Obestavěný prostor: 21 190,05m3 
Vlastnická práva pozemku: Vlastníkem pozemků je statutární město Jihlava a část  
    pozemků patří jiným vlastníkům, kteří souhlasí s jejich  
18 
 
    zastavěním. Pozemky nejsou vedeny jako zemědělská  
    půda a nebudeme je tudíž muset vyjímat ze ZPF. 
Počet podlaží:  6x NP 
Střecha:  Šikmá střecha valbová s mírným sklonem 12o 
 
1.1. Obecná charakteristika stavby 
Novostavba 5 bytových domů celkem s 94 bytovými jednotkami je navržena mezi 
ulicí Rantířovská a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě. Navržený objekt ve tvaru 
„L“ navazuje na započatou výstavbu domu s pečovatelskou službou (DPS). 
Současně s výstavbou DPS byla zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí. 
Místo původně navržených dvou bodových domů o kruhovém půdorysu je navržen 
blok 5 sekcí ve tvaru „L“. Při návrhu půdorysu zástavby jsme vycházeli z představy 
vytvoření hmotové a urbanistické protiváhy rozestavěného domu DPS. Toto řešení 
bylo podpořeno i komunikačním propojením ulice Rantířovská s rozestavěnou 
obslužnou komunikací u DPS. Dalším důvodem pro navržené urbanistické řešení 
bylo vytvoření polosoukromého klidového prostoru pro obyvatele domů  
na jihozápadní straně domu. Tento prostor není dotčen dopravou a umožňuje 
vytvořit optimální podmínky pro krátkodobou rekreaci. 
 
1.2. Účel stavby 
Předmětem je zbudování nového bytového domu. Projekt je zpracován na základě 
jednání s vlastníky pozemku za spoluúčasti investora, kde byly dohodnuty 
podmínky výstavby objektu. 
 
Stavba je situována nedaleko sídliště Za Prachárnou v městě Jihlava na místě, kde 
byla dříve výrobní hala. Jedná se o samostatně stojící šestipodlažní, nepodsklepený 
objekt s šikmou střechou. 
 
Navržený objekt vzhledem k sousednímu sídlišti Za Prachárnou zapadá  
do charakteru stávající okolní zástavby a je v souladu s územním plánem města. 
 
 
 
19 
 
1.3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 
Navržený objekt ve tvaru „L“ navazuje na započatou výstavbu domu 
s pečovatelskou službou (DPS). Současně s výstavbou DPS byla zahájena výstavba 
komunikací a inženýrských sítí. Místo původně navržených dvou bodových domů  
o kruhovém půdorysu  je navržen blok 5 sekcí ve tvaru „L“. Při návrhu  půdorysu 
zástavby se vycházelo z představy vytvoření hmotové a urbanistické protiváhy 
rozestavěného domu DPS. Toto řešení bylo podpořeno i komunikačním propojením 
ulice Rantířovská  s rozestavěnou obslužnou komunikací u DPS. 
 
Dalším důvodem pro navržené urbanistické řešení bylo vytvoření polosoukromého 
klidového prostoru pro obyvatele domů na jihozápadní straně domu. Tento prostor 
není dotčen dopravou a umožňuje vytvořit optimální podmínky pro krátkodobou 
rekreaci. Ve vzniklém klidovém vnitrobloku jsou navrženy sadové úpravy, které 
budou obsahovat umístění dětských hřišť, odpočinkových prvků pro obyvatele 
domů, drobné architektury, vyšší a nižší zeleň, veřejné osvětlení. Vzhledem k tomu, 
že navržená novostavba sousedí se stavbami, které  mají nebytový charakter (jedná 
se o skladové, výrobní haly, objekty občanské vybavenosti), bude nutné po obvodu 
vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud nedojde  ke změně funkčního využití  
sousedních pozemků. 
 
Vzhledem k tomu, že okolní panelová výstavba je vícepodlažní a má rovné střechy, 
navržený dům má 6 NP a střechy jsou valbové s mírným sklonem 12 stupňů. Jako 
krytina je navržen titanzinkový plech. 
 
Fasáda bude horizontálně a vertikálně rozdělena v omítce a barvě. Poslední podlaží 
bude na jižní a západní stranu odsazené tak, aby vznikly terasy u bytů. Toto podlaží 
bude barevně odlišeno od ostatních podlaží. 
 
Po severním a východním obvodu bloku jsou navrženy obslužné komunikace, 
technická infrastruktura a parkoviště. 
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1.4. Popis konstrukčního řešení stavby 
Základy 
Základy objektu budou tvořit základové pasy z prostého betonu. Hloubka založení 
bude 1,900 tj. na kótě + 535,100 m n m. 
 
Svislé konstrukce 
Vnější obvodové stěny budou vyzděny z keramických bloků Porotherm o tloušťce 
zdiva 450 mm (Porotherm 44 P+D, P10), tepelný odpor konstrukce je  
2,53 m
2
KW
-1, vnitřní nosné stěny budou z keramických bloků o tl.450 a 300mm 
(Porotherm 44 P+D a 30 P+D, P15). Příčky o tl. 100 a 150mm budou provedeny 
zděné z  YTONGU. 
 
Konstrukce schodišť 
Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou monolitické 
železobetonové. V zrcadle mezi schodišťovými rameny je navržen osobní výtah  
se zastávkami na všech podestách. 
 
Vodorovné nosné konstrukce stropů 
Konstrukce stropu v celém objektu je navržena ze ŽB panelů Spiroll o tl. 200mm. 
Prostupy ve stropní konstrukci lze provádět pouze podle statického ověření  
a posouzení statikem nebo podle prováděcích předpisů výrobce. 
Stropní konstrukce v posledním podlaží je navržena ze stropních panelů Spiroll tl. 
200mm, vyrovnávací vrstvy, parozábrany, tepelné izolace – izolační rohože Orsil 
o tl. 150mm. 
Překlady v nosných zdech jsou navrženy keramické typu Porotherm 7, místně 
monolitické, v příčkovém zdivu Ytong nenosné překlady Ytong eventuálně 
válcované profily. 
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace v konstrukci podlahy 1NP je navržen polystyrén  PSB-S-30, podél 
celé obvodové stěny v šířce 2m od vnějšího líce, stropní konstrukce nad 1NP budou 
taktéž zatepleny na požadovanou hodnotu dle ČSN 73 05 40. 
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Hydroizolace 
Z hlediska naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, 
stanovené plynopropustnosti základové půdy a typu horninového podloží byl 
pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým rizikem bez podsklepení.  
Za dostatečné protiradonové opatření podle ČSN 730601 se při středním 
radonovém riziku považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti – protiradonová izolace. Její typ a tloušťka bude upřesněna v prováděcí 
projektové dokumentaci. 
 
Střecha 
Střecha je navržena jako valbová o sklonu 12 stupňů. Nosná konstrukce střechy 
bude tvořena dřevěným sbíjeným vazníkem. Střešní krytina je z titanzinkového 
plechu na dřevěném bednění. 
 
Povrchové úpravy 
Obklady v koupelnách, WC a kuchyni budou z keramických obkladaček dle přání 
investora. Výška obkladu v koupelnách a na WC je 2100mm, v prostoru 
kuchyňských linek bude obklad proveden v pásu širokém 600mm, spodní hrana 
obkladu je 800mm.  
Použité podlahové krytiny dle účelu místnosti a dle výběru investora (PVC, 
keramická dlažba atd.). 
Kovové konstrukce budou opatřeny běžnými protikorozními nátěry. Dřevěné 
konstrukce budou napuštěny ochranným nátěrem Lignofix eko. 
Vnější povrch objektu bude z hladké vápenocementové omítky se štukovou 
úpravou a vrchním nátěrem fasádní barvou. 
Vnitřní omítky budou vápenné štukové. 
 
Okna, dveře 
Okna jsou o rozměru 1800 x 1500 mm, 1500x1500 mm a 1200x 1500 mm. Okna 
jsou dřevěná (Eurookna) s izolačním dvojsklem. Všechny okna i balkónové dveře 
budou mít úpravu se zvýšenou zvukovou neprůzvučností, kde index Rw musí být 
větší než 35 dB. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou dřevěné typové - 
dle výběru vlastníků bytů. Balkónové dveře jsou o šíři 900mm. Zábradlí balkonů 
bude ocelové trubkové.  
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Napojení na inženýrské sítě  
Odkanalizování objektů je navrženo kanalizací do nově vybudovaných 
kanalizačních sítí. Kanalizace bude oddílná, ležatá - kamenina, svislé rozvody 
z PVC, dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. 
Vodovodní přípojka je navržena společně pro všechny bloky objektu  
a prodloužením vodovodního řadu napojen na současný vodovodní řad. 
 
2. Napojení stavby na dopravní technickou infrastrukturu 
2.1. Zdroje energií 
Všechny sítě jsou vybudovány v předstihu jako první. Kanalizační přípojka 
pro odvod splašků bude napojena na stávající kanalizační síť. To nám 
umožní, abychom veškeré mobilní kontejnery mohli napojit na nově 
vybudované sítě. 
Při procesu zdění a montáži stropních panelů Spiroll potřebujeme zdroj vody. 
Pro tyto účely bude vybudována vodovodní přípojka.  
 
2.2. Doprava 
Komunikační napojení bytového domu je vybudováno na stávající 
komunikaci v ulici Rantířovská, která je propojena předbudovanou 
komunikací s komunikacemi stávajícího sídliště Za Prachárnou. Z 
komunikace v ulici Rantířovská bylo provedeno odbočení a obslužná 
komunikace vede po vnějším obvodu objektu. Komunikace je navržená jako 
obousměrná. Podél této komunikace je vybudován jednostranný chodník,  
ze kterého jsou přístupy k jednotlivým vchodům.  Nově vybudovaná odstavná 
stání jsou kolmá stání při místní komunikaci. 
Pro účely požární bezpečnosti objektu je část chodníků přilehlých k ulici 
Rantířovská provedena jako pojezdová v šířce 3,5m. 
 
3. Vliv stavby na životní prostředí 
Objekt ani jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
 
Splaškové vody z objektu i dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny 
kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. 
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Vodovod se napojí samostatnou vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního 
řádu. 
Výrobu tepla nám budou zajišťovat plynové kotle. Ty jsou umístěny ve vlastní 
kotelně uvnitř objektu. Napojení rozvodu plynu bude provedeno na nově 
vybudovanou plynovodní přípojku. 
 
Tuhý domovní odpad bude ukládán do kontejnerů ve 2 krytých přístřešcích, které 
budou umístěné při obslužné komunikaci. Stanovení počtu kontejnerů na odpad je 
proveden dle hygienických zásad pro projektování sběrných nádob v bytové 
výstavbě. Jeden kontejner o objemu 1100 l při odvozu 1 x týdně je pro 12 bytů. Z 
těchto důvodů pro 94 bytů postačuje 8 kontejnerů o obsahu 1100 l. Stanoviště pro 
kontejner bude zastřešené. 
 
Vzhledem k tomu, že objekt se nachází v blízkosti náletového koridoru vrtulníku 
z heliportu LZS Jihlava, bylo nutné provést některé úpravy objektu. Při posouzení 
objektu jsme vycházeli z hlukové studie na Posouzení akustických emisí a imisí  
na dům s pečovatelskou službou Jihlava, která byla provedena na tento objekt 
firmou EKOTECHNIKA Brno Ing. Jiřím Novákem. Součástí této studie je 
posouzení hlučnosti heliportu LZS Jihlava firmou TECHSON Praha, z něhož je 
zřejmé, že u objektu DPS, který se nachází ve větší blízkosti náletového koridoru, je 
hladina max. akustického tlaku u fasády 81 dB a hladina akustického tlaku u námi 
navrhovaného objektu je cca 75 dB. Při dodržení opatření navržených pro objekt 
DPS i u tohoto nového bytového domu budou dodrženy hygienicky přípustné 
hladiny hluku pro jednotlivé bytové jednotky. 
 
Byla navržena tato opatření: 
a) index vzduchové neprůzvučnosti Rw navržených oken v obvodovém plášti 
bude větší než 35 dB 
b) index vzduchové neprůzvučnosti Rw navrhovaného obvodového pláště 
z tvárnic Wienerberger Porotherm 44 P+D je dle hodnot udávaných 
výrobcem 52 dB 
c) index Rw vstupních dveří do bytů bude větší než 18 dB. 
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4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Během výstavby objektu při všech pracovních činnostech klademe velký důraz  
na bezpečnost a ochranu zdraví. Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitole 8 
Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
5. Stavebně technologická část 
5.1. Širší dopravní vztahy 
V širších dopravních vztazích jsem se zabýval navrhnutím optimálních tras  
pro dodávku materiálu pro zdění, dodávku stropních panelů Spiroll a dodávku 
transportbetonu pro realizaci železobetonového věnce. Trasy jsou navrženy  
co nejefektivněji, aby vzdálenost a čas dopravy byly co nejkratší. 
Graficky řeší výkres širších dopravních vztahů č. B 1.3. 
 
5.2. Technologické předpisy 
V této části se zabývám technologických řešením stavby. Podrobněji 
jsem se zaměřil na technologickou etapu zdění a montáž stropních panelů 
Spiroll. Mým předmětem zájmu se stal použitý materiál, jeho doprava  
a skladováním, dodržení technologických a montážních postupů. 
 
Technologický předpis obsahuje: 
1. Obecné informace o stavbě 
2. Materiály 
3. Převzetí pracoviště 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení 
6. Stroje a pomůcky 
7. Hlavní pracovní postup 
8. Jakost a kontrola provedených prací 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
10. Životní prostředí 
 
Technologické předpisy nalezneme v kapitolách 3 a 4. 
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5.3. Technická zpráva zařízení staveniště 
V této zprávě je řešena potřeba různých zdrojů při budování objektu. Je zde 
uveden přesný počet a konkrétní typy mobilních kontejnerů, které jsou součástí 
zařízení staveniště při výstavbě objektu. V přílohách jsou vypočtena potřebná 
množství energií (voda, elektrická energie). Řešíme i dopravní přístupnost k 
objektu. 
Technická zpráva zařízení staveniště je umístěna v kapitole 5. 
 
5.4. Projekt zařízení staveniště 
Vymezuje prostor, který je oplocen a znázorňuje zařízení staveniště. Jsou zde 
zakresleny potřebné objekty pro zařízení staveniště. Tím jsou myšleny 
kanceláře, šatny, sociální zařízení, sklady, skládky materiálů a odpadů a dále 
zobrazuje místa odběru energií. 
Výkres zařízení staveniště je výkresové části B1.2. 
 
5.5. Návrh strojní sestavy 
Zde jsou uvedeny stroje, které potřebujeme k realizaci námi řešených činností. 
Součástí tohoto dokumentu jsou parametry jednotlivých strojů a u jeřábu také 
zátěžový graf. 
Návrh strojní sestavy nalezneme v kapitole 7. 
 
5.6. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Zabývá se pokyny a předpisy, které je nutné dodržovat a řídit se jimi  
pro zajištění bezpečnosti práce. Každý pracovník pracující na staveništi musí 
být řádně proškolen a předpisy bezpečnosti práce musí dodržovat. Bezpečnost 
a ochrana zdraví se řídí platnými právními předpisy, normami a nařízeními 
vlády, a to 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na staveništích. 
Podrobněji řešeno v kapitole 8. 
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5.7. Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán nám udává, kdy a jakým způsobem budeme 
kontrolovat průběh prací tak, abychom dosáhli požadované kvality. V KZP je 
dále uvedeno kdo tyto kontroly provede a dle jakých předpisů a norem budou 
výsledky kontrolovány. 
Kontrolní a zkušební plán je přílohou B4. 
 
5.8. Časový harmonogram 
Pro plynulost výstavby je zpracován časový plán v programu CONTEC. 
Časový plán je přílohou B2. 
5.9. Rozpočet 
Pro rozpočet naší technologické etapy byl využit program na rozpočtování 
BuildPower, cenová úroveň byla použita první pololetí roku 2012. Jsou zde 
uvedeny všechny položky, které jsou použity při výstavbě vrchní hrubé stavby. 
Rozpočet je přílohou B3. 
 
5.10. Letmá montáž 
Zpracovány výkresy přesného uložení stropních panelů Spiroll, skladby 
panelů na jednotlivé soupravy a vývozní plán. 
Nalezneme v přílohách B1.6., B1.7., B1.8., B1.9., B1.10., B1.11., B1.12., 
B1.13., B1.14.  
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1. Základní informace 
Nově budovaný objekt bytového domu se nachází na území statutárního města Jihlava v 
ulici Za Prachárnou. Pro přístup k objektu slouží asfaltová komunikace vedoucí z ulice 
Rantířovská. Problematika dopravních tras je řešena v dokumentu Technická zpráva 
zařízení staveniště a ve výkresech s názvy B1.3 Situace širších dopravních vztahů 
a B1.4 Širší dopravní vztahy - Dopravní značení. 
 
 
Obrázek 1: Poloha stavby bytového domu Jihlava 
 
Obrázek 2: Poloha stavby bytového domu Jihlava 
Bod č. A označuje skutečnou polohu nově budovaného bytového domu v Jihlavě 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Vlastní objekt 
Tento technologický předpis řeší bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt 
není podsklepen. Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres 
Jihlava, kraj Vysočina. Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a 
stavebním průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, 
aby ovlivnila základové konstrukce. Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, 
které by mohly ovlivňovat založení stavby. Budova sousedí se stavbami, které 
mají nebytový charakter (jedná se skladové, výrobní haly, objekty občanské 
vybavenosti). Bude nutné po obvodu vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud 
nedojde ke změně funkčního využití sousedních pozemků. 
 
Novostavba má tvar písmene "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou 
navrženy 2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním  
a hmotovým řešením.  
 
V každém objektu A, B, D, E  je celkem 21 bytů. Z toho je 10 bytů 2+1,  
11 bytů 1+1. Na každém podlaží jsou 4 byty, v přízemí je 1 byt a je zde 
technické zázemí bytů (sklepy, sušárna, kolárna, úklidová komora).  
 
V nárožním objektu C je celkem 10 bytů, na každém podlaží jsou 2 byty  
o velikosti 1+2. V přízemí je technické zázemí bytů. 
 
Celkem je v objektu 94 bytů, z toho je: 
44 bytů               1+1 
50 bytů               1+2 
Každá sekce má samostatný hlavní vstup od obslužné komunikace a vedlejší 
východ do dvora.   
 
Obestavěný prostor je 21 190,05m3, zastavěná plocha je 1218m2. 
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1.2. Vlastního procesu 
Na zděné nosné konstrukce použijeme systém Porotherm. Obvodové nosné zdi 
budou z tvárnic Porotherm 44 P+D, P10 (tepelný odpor kce. je 2,53 m2KW-1) 
na MVC 5 MPa, vnitřní nosné zdi tvárnice Porotherm 30 P+D a Porotherm 44 
P+D na MVC 5 MPa. Nenosné příčky tvárnice Ytong P2-500 tl. 100mm a 
Ytong P2-500 tl. 150mm na zdící maltu Ytong 5 MPa. Překlady nad okny a 
dveřmi budou z překladů Porotherm 7 u nosných konstrukcí. U příček budou 
použity nenosné překlady Ytong. Tloušťka ložné spáry je 12mm. 
Proces zdění bude probíhat v letním období. Při nepřízni počasí bude muset být 
zdění nosných zdí odloženo.  
 
2. Materiály 
Obvodové nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 44 P+D, P10 
247x440x238mm na maltu vápenocementovou Porotherm TM o pevnosti 5MPa, vnitřní 
nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 mm  
a Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 mm na maltu vápenocementovou Porotherm 
TM o pevnosti 5MPa. Nenosné příčky budou vyzděny z tvárnic Ytong P2-500  
tl. 100mm a Ytong P2-500 tl. 150mm. Přesné rozměry tvárnice jsou Ytong P2-500 
100x249x599 mm a Ytong P2-500 150x249x599 mm. Tvárnice Ytong zděny na zdící 
maltu Ytong  5MPa. Budou použity překlady Porotherm 7 a nenosné překlady Ytong. 
Součástí ŽB věnce bude věncovka Porotherm VT 8/23,8 o rozměrech 497x80x238mm. 
 
Výpočet kubatur: 
Porotherm 44 P+D 
Porotherm 44 P+D, P10 247x440x238 
Podlaží Blok 
Zdivo 
[m2] 
Otvory 
[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 
1NP A 136,98 39,57 2,1x1,5 4   
    1,8x1,5 3   
    1,4x2,4 1   
    2,4x1,1 1   
    0,9x1,5 1   
    1,1x2,4 1   
    1,0x2,25 1   
 B 138,73 37,00 2,1x1,5 4   
    0,9x1,5 1   
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    1,1x2,4 1   
    1,8x1,5 3   
    1,4x2,4 1   
    2,4x1,1 1   
 D 138,73 37,00 2,1x1,5 4   
    0,9x1,5 1   
    1,1x2,4 1   
    1,8x1,5 3   
    1,4x2,4 1   
    2,4x1,1 1   
 E 136,98 39,57 2,1x1,5 4   
    1,8x1,5 3   
    1,4x2,4 1   
    2,4x1,1 1   
    0,9x1,5 1   
    1,1x2,4 1   
    1,0x2,25 1   
2NP A 134,13 42,42 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,1 2   
    1,0x2,25 1   
 B 135,87 39,86 1,8x1,5 4   
    2,4x1,1 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 D 135,87 39,86 1,8x1,5 4   
    2,4x1,1 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 E 134,13 42,42 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,1 2   
    1,0x2,25 1   
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3NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    1,0x2,25 1   
 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
4NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    1,0x2,25 1   
 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
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    0,9x1,5 2   
 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
5NP A 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    1,0x2,25 1   
 B 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 D 135,39 40,34 1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
    0,9x2,25 2   
    1,2x1,5 2   
    2,1x1,5 2   
    0,9x1,5 2   
 E 133,65 42,90 2,1x1,5 2   
    1,2x1,5 2   
    0,9x2,25 2   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x1,2 2   
6NP A 135,72 39,18 1,2x1,5 4   
    0,9x2,25 4   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x0,6 1   
    1,0x2,25 1   
 B 138,28 36,62 1,8x1,5 4   
    2,4x0,6 1   
    1,2x1,5 4   
    0,9x2,25 4   
    0,9x1,5 2   
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 D 138,28 36,62 1,8x1,5 4   
    2,4x0,6 1   
    1,2x1,5 4   
    0,9x2,25 4   
    0,9x1,5 2   
 E 135,72 39,18 1,2x1,5 4   
    0,9x2,25 4   
    0,9x1,5 2   
    1,8x1,5 4   
    2,4x0,6 1   
    1,0x2,25 1   
 
Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 
1NP A 112,25 15,08 1,1x2,1 2   
    1,1x2,4 1   
    1,1x2,4 1   
    1,35x2,4 1   
 B 112,25 15,08 1,1x2,4 1   
    1,1x2,1 2   
    1,1x2,4 1   
    1,35x2,4 1   
 C 116,13 33,75 0,9x1,5 2   
    1,2x2,4 3   
    1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 3   
    1,1x2,1 1   
    1,1x2,4 1   
    1,6x1,6 1   
 D 112,25 15,08 1,1x2,1 2   
    1,1x2,4 1   
    1,1x2,4 1   
    1,35x2,4 1   
 E 112,25 15,08 1,1x2,4 1   
    1,1x2,1 2   
    1,1x2,4 1   
    1,35x2,4 1   
2NP A 106,14 21,19 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 4   
 B 106,14 21,19 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 4   
 C 116,87 33,01 1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 6   
    1,6x1,6 1   
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    1,2x2,25 2   
    1,1x2,1 2   
 D 106,14 21,19 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 4   
 E 106,14 21,19 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 4   
3NP A 61,46 5,37 1,1x2,1 2   
 B 61,46 5,37 1,1x2,1 2   
 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 6   
    1,6x1,6 1   
    0,9x2,25 2   
 D 61,46 5,37 1,1x2,1 2   
 E 61,46 5,37 1,1x2,1 2   
4NP A 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 B 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 6   
    1,6x1,6 1   
    0,9x2,25 2   
 D 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 E 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
5NP A 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 B 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 6   
    1,6x1,6 1   
    0,9x2,25 2   
 D 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
 E 26,81 5,37 1,1x2,1 2   
6NP A 8,66 5,37 1,1x2,1 2   
 B 8,66 5,37 1,1x2,1 2   
 C 77,74 26,16 1,5x1,5 2   
    1,2x1,5 6   
    1,6x1,6 1   
    0,9x2,25 2   
 D 8,66 5,37 1,1x2,1 2   
 E 8,66 5,37 1,1x2,1 2   
 
Malta Porotherm TM 
1NP A     10467,66 l 
 B     10541,16 l 
 C     4877,46 l 
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 D     10541,16 l 
 E     10467,66 l 
2NP A     10091,34 l 
 B     10164,42 l 
 C     4908,54 l 
 D     10164,42 l 
 E     10091,34 l 
3NP A     8194,62 l 
 B     8267,7 l 
 C     3265,08 l 
 D     8267,7 l 
 E     8194,62 l 
4NP A     6739,32 l 
 B     6812,40 l 
 C     3265,08 l 
 D     6812,40 l 
 E     6739,32 l 
5NP A     6739,32 l 
 B     6812,40 l 
 C     3265,08 l 
 D     6812,40 l 
 E     6739,32 l 
6NP A     6063,96 l 
 B     6171,48 l 
 C     3265,08 l 
 D     6171,48 l 
 E     6063,96 l 
 
Překlad Porotherm 7 
Délka 
[mm] 
     
Množství 
sestav 
Jednotka 
1250      114 ks 
1500      158 ks 
1750      20 ks 
2000      6 ks 
2250      92 ks 
2500      8 ks 
2750      48 ks 
3000      40 Ks 
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Spotřeba: 16ks/m2 
1 paleta = 60ks cihel 
Hmotnost jedné palety: 1255kg 
Spotřeba malty MVC 5MPa: 42 l/m2 
 
Porotherm 30 P+D 
Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 
Podlaží Blok 
Zdivo 
[m2] 
Otvory 
[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 
1NP A 30,66 7,84 1,0x2,1 1   
    0,95x2,4 1   
    1,08x2,28 1   
 B 30,66 7,84 1,0x2,1 1   
    0,95x2,4 1   
    1,08x2,28 1   
 C 121,79 8,535 1,1x2,4 1   
    1,08x2,28 1   
    1,1x2,1 1   
 D 30,66 7,84 1,0x2,1 1   
    0,95x2,4 1   
    1,08x2,28 1   
 E 30,66 7,84 1,0x2,1 1   
    0,95x2,4 1   
    1,08x2,28 1   
2NP A 35,66 2,84 1,08x2,28 1   
 B 35,66 2,84 1,08x2,28 1   
 C 122,66 7,66 1,08x2,28 1   
    1,0x2,1 2   
 D 35,66 2,84 1,08x2,28 1   
 E 35,66 2,84 1,08x2,28 1   
3NP A 80,34 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 B 80,34 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   
    1,0x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 D 80,34 18,66 2,0x2,3 2   
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    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 E 80,34 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
4NP A 114,99 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 B 116,09 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   
    1,0x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 D 116,09 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 E 114,99 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
5NP A 114,99 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 B 116,09 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   
    1,0x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 D 116,09 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 E 114,99 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
6NP A 129,02 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 B 129,02 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 C 163,27 13,03 1,1x2,1 2   
    1,0x2,1 2   
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    1,08x2,28 1   
 D 129,02 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 E 129,02 18,66 2,0x2,3 2   
    1,1x2,1 2   
    1,08x2,28 1   
 
Malta Porotherm TM 
1NP A     858,48 l 
 B     858,48 l 
 C     3410,12 l 
 D     858,48 l 
 E     858,48 l 
2NP A     998,48 l 
 B     998,48 l 
 C     3434,48 l 
 D     998,48 l 
 E     998,48 l 
3NP A     2249,52 l 
 B     2249,52 l 
 C     4571,56 l 
 D     2249,52 l 
 E     2249,52 l 
4NP A     3219,72 l 
 B     3250,52 l 
 C     4571,56 l 
 D     3250,52 l 
 E     3219,72 l 
5NP A     3219,72 l 
 B     3250,52 l 
 C     4571,56 l 
 D     3250,52 l 
 E     3219,72 l 
6NP A     3612,56 l 
 B     3612,56 l 
 C     4571,56 l 
 D     3612,56 l 
 E     3612,56 l 
 
Překlad Porotherm 7 
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Délka 
[mm] 
     
Množství 
sestav 
Jednotka 
1250      18 ks 
1500      72 ks 
2500      32 ks 
 
 
Spotřeba: 16ks/m2 
1 paleta = 80ks cihel 
Hmotnost jedné palety: 1265kg 
Spotřeba malty MVC 5MPa: 28 l/m2 
 
Věncovka VT 8/23,8 
Věncovka Porotherm VT 8/23,8 497x80x238 
Podlaží Blok     Množství Jednotka 
1NP A     67 m 
 B     67 m 
 C     60,39 m 
 D     67 m 
 E     67 m 
2NP A     67 m 
 B     67 m 
 C     60,39 m 
 D     67 m 
 E     67 m 
3NP A     67 m 
 B     67 m 
 C     60,39 m 
 D     67 m 
 E     67 m 
4NP A     67 m 
 B     67 m 
 C     60,39 m 
 D     67 m 
 E     67 m 
5NP A     67 m 
 B     67 m 
 C     60,39 m 
 D     67 m 
 E     67 m 
6NP A     65,4 m 
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 B     65,4 m 
 C     60,39 m 
 D     65,4 m 
 E     65,4 m 
 
 
Spotřeba ks na jeden metr: 2 
1 paleta = 120 ks věncovek 
Hmotnost jedné palety: 1165kg 
 
POROTHERM 
Materiál Zdivo S [m2] 
Spotřeba cihel 
[ks] 
Počet palet 
[ks] 
Hmotnost [t] 
Spotřeba 
malty [l] 
44 P+D, P10 247x440x238 3253,66 52059 868 1089,34 136653,72 
44 P+D, P15 247x440x238 1924,48 30792 510 640,05 80828,16 
30 P+D, P15 247x300x238 2924,57 46793 585 740,03 81887,96 
VĚNCOVKA POROTHERM 
Materiál 
Počet metrů 
[m] 
Spotřeba 
věncovek [2ks/m] 
Počet palet 
[ks] 
Hmotnost [t]  
VT 8/23,8 1963,94 3927,88 33 38,45  
 
 Jednotka Množství 
Porotherm 44 P+D, P10 247x440x238 Paleta 60 ks 868 
Porotherm 44 P+D, P15 247x440x238 Paleta 60 ks 510 
Porotherm 30 P+D, P15 247x300x238 Paleta 80ks 585 
Věncovka Porotherm VT 8/23,8 
497x80x238 
Paleta 120 ks 33 
Malta Porotherm TM Balení 22,5 kg 7472 
Překlad Porotherm 7 1250mm  642 ks 
Překlad Porotherm 7 1500mm  1078 ks 
Překlad Porotherm 7 1750mm  100 ks 
Překlad Porotherm 7 2000mm  30 ks 
Překlad Porotherm 7 2250mm  460 ks 
Překlad Porotherm 7 2500mm  138 ks 
Překlad Porotherm 7 2750mm  240 ks 
Překlad Porotherm 7 3000mm  200 ks 
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Ytong P2-500 tl. 150mm 
Ytong P2-500 150x249x599 
Podlaží Blok Zdivo [m2] Otvory [m2] Otvory Ks Množství Jednotka 
1NP A 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 
 B 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 
 D 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 
 E 4,41 3,84 1,6x2,4 1 30 ks 
 
Malta zdící šedá 
1NP A     9,26 kg 
 B     9,26 kg 
 D     9,26 kg 
 E     9,26 kg 
 
Plochý překlad PSF IV/1750 150x124x2250 
1NP      4 ks 
 
 
Spotřeba: 6,7ks/m2 
1 paleta = 60ks cihel 
Hmotnost jedné palety: 893kg 
Spotřeba malty MVC 5MPa: 2,1kg/m2 
 
Ytong P2-500 tl. 100mm 
Ytong P2-500 100x249x599 
Podlaží Blok Zdivo [m2] 
Otvory 
[m2] 
Otvory Ks Množství Jednotka 
1NP A 221,94 36,83 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 24   
    0,6x0,9 4 1422 ks 
 B 232,11 36,83 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 24   
    0,6x0,9 4 1490 ks 
 C 106,93 20,39 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 11   
    0,6x0,9 2 682 ks 
 D 232,11 36,83 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 24   
    0,6x0,9 4 1490 ks 
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 E 221,94 36,83 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 24   
    0,6x0,9 4 1422 ks 
2NP A 117,83 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 753 ks 
 B 117,83 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 753 ks 
 C 59,88 12,11 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 4   
    0,6x0,9 2 381 ks 
 D 117,83 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 753 ks 
 E 117,83 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 753 ks 
3NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 4   
    0,6x0,9 2 396 ks 
 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
4NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 4   
    0,6x0,9 2 396 ks 
 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
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    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
5NP A 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 B 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 C 62,08 12,11 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 4   
    0,6x0,9 2 396 ks 
 D 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
 E 119,48 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 764 ks 
6NP A 117,70 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 752 ks 
 B 117,70 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 752 ks 
 C 61,64 12,11 0,8x1,97 4   
    0,6x1,97 4   
    0,6x0,9 2 393 ks 
 D 117,70 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 752 ks 
 E 117,70 21,86 0,8x1,97 8   
    0,6x1,97 6   
    0,6x0,9 4 752 ks 
 
Malta zdící šedá 
Podlaží Blok     Množství Jednotka 
1NP A     296,78 kg 
 B     311,02 kg 
 C     142,31 kg 
 D     311,02 kg 
 E     296,78 kg 
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2NP A     157,13 kg 
 B     157,13 kg 
 C     79,48 kg 
 D     157,13 kg 
 E     157,13 kg 
3NP A     159,44 kg 
 B     159,44 kg 
 C     82,56 kg 
 D     159,44 kg 
 E     159,44 kg 
4NP A     159,44 kg 
 B     159,44 kg 
 C     82,56 kg 
 D     159,44 kg 
 E     159,44 kg 
5NP A     159,44 kg 
 B     159,44 kg 
 C     82,56 kg 
 D     159,44 kg 
 E     159,44 kg 
6NP A     156,94 kg 
 B     156,94 kg 
 C     81,94 kg 
 D     156,94 kg 
 E     156,94 kg 
 
Nenosné překlady NEP 10 100x249x1250 
1NP      145 ks 
2NP      82 ks 
3NP      82 ks 
4NP      82 ks 
5NP      82 ks 
6NP      82 ks 
 
 
Spotřeba: 6,7ks/m2 
1 paleta = 90ks cihel 
Hmotnost jedné palety: 893kg 
Spotřeba malty MVC 5 MPa: 1,4kg/m2 
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YTONG 
Materiál Zdivo S [m2] 
Spotřeba cihel 
[ks] 
Počet palet [ks] Hmotnost [t] 
Spotřeba malty 
[kg] 
P2-500 
150x249x599 
16,64 119 2 1,79 37,04 
P2-500 
100x249x599 
3698,67 24782 263 234,86 5178,14 
 
 Jednotka Množství  
Příčkovky P2-500 150x249x599 Paleta 60 ks 2 
Příčkovky P2-500 100x249x599 Paleta 90 ks 263 
Malta zdící šedá Balení 17 kg 293 
Nenosné překlady NEP 10 100x249x1250  555 ks 
Plochý překlad PSF IV/1750 150x124x2250  4ks 
 
Doprava materiálu: 
Primární:  
Palety s potřebným materiálem budou dopraveny ze skladů firmy DEKTRADE a. s.  
s adresou Na Hranici 37, Jihlava. Pro přepravu bude použita souprava tahače  
s valníkovým návěsem. Tahač značky MAN TGX 18.440 a valníkový návěs značky 
SCHWITZ. Popřípadě bude použit nákladní automobil s hydraulickou rukou. Jedná se  
o vozidlo značky MAN TGX 26.360 s hydraulickou rukou Palfinger PK 16002. 
Podrobnější údaje nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
 
Sekundární:  
Pro vertikální přepravu palet na stavbě poslouží věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC - H8. 
Dále může být využita hydraulická ruka nákladního automobilu MAN TGX 26.360.  
Pro horizontální přepravu palet bude použit paletový vozík PROMA PVR- 95P. 
 
Skladování: 
Jako skládka zdícího materiálu nám poslouží samotný základ objektu. Palety budou 
rozmístěny tak, aby byl zdící proces efektivní. Palety jsou dodávány zafóliované, tudíž 
nemusíme vytvářet krytou skládku proti povětrnostním vlivům. 
Překlady Porotherm budou dodány na nevratných dřevěných hranolech o rozměrech 
75x75x960 po 20 kusech sepnuty paletovací páskou. Hranoly musí být umístěny  
v dostatečném počtu tak, aby nedocházelo k deformacím překladů. Pakety překladů 
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dodané výrobcem můžeme vrstvit na sebe a dále je již neprokládáme. Max. výška 
skládky je 3,0m. Překlady skladujeme na rovném, pevném a řádně odvodněném 
povrchu. Jako skládku použijeme zhotovený základ objektu. 
Překlady Ytong skladujeme na rovném, pevném a řádně odvodněném povrchu. 
Překlady jsou proloženy dřevěnými hranoly o průřezu 100x100mm. Hranoly musí být 
umístěny v dostatečném počtu tak, aby nedocházelo k deformacím překladů. Jako 
skládku použijeme zhotovený základ objektu. 
Vápenocementová malta Porotherm bude dodána v papírových pytlích o hmotnosti 
22,5kg. Ty budou naskládány na vratné dřevěné palety. Malta musí být skladována  
v suchu na dřevěném loži v originálním balení.  
Malta Ytong bude dodána v papírových pytlích o hmotnosti 17kg. Ty budou naskládány 
na vratné dřevěné palety. Malta musí být skladována v suchu a v originálním balení. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Zdící práce mohou začít až po dosažení 70% pevnosti betonu. Stavbyvedoucí 
zkontroluje provedení základů, správnost rozměrů a rovinnost horní plochy. Odchylka 
horní plochy nesmí přesáhnout 10mm na 8m. Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole 
do stavebního deníku. Na základových pasech se navaří hydroizolace z měkčeného 
PVC, přesah izolace by měl být 150mm, před hranu stěny. Povrch základu musí být 
čistý a neporušený. 
 
4. Pracovní podmínky 
Staveniště je vybudováno před samotným započetím stavby. Při zdění bude staveniště 
zařízeno dle platných předpisů a norem. Na staveništi budou zřízeny šatny  
pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a skládky materiálů. Skládky budou umístěny 
na základové desce budovaného objektu. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor 
staveniště a jeho okolí bude řádně označen všemi potřebnými dopravními značkami  
dle výkresu B1.4. Širší dopravní vztahy - Dopravní značení. Staveniště je napojeno  
na inženýrské sítě. Elektrická energie bude dodávána elektrickým rozvaděčem 
220/380V. Míchací centrum bude napojeno pomocí gumových hadic na vodovodní řád 
z předbudované vodoměrné šachty.  
Příjezd na staveniště je z ulice Rantířovská. Jako komunikace na staveništi bude sloužit 
předbudovaná asfaltová komunikace o šířce 6000 mm. Dispoziční řešení znázorněno  
ve výkresu B1.2.  
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Palety s materiálem budou vykládány jeřábem LIEBHERR 132 EC-H8 přímo  
z nákladního automobilu MAN TGX 26,360, který bude stát na přilehlém parkovišti  
u objektu. Návrh a posouzení autojeřábu nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
 
5. Personální obsazení 
Na provádění zděných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 
mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. Zdění 
provádějí pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomuto účelu náležitě proškolení. Musí mít 
platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci. 
 
K personálnímu obsazení náleží: 
 vedoucí čety – zedník 2x 
 zedník 6x 
 pomocný dělník 4x  
 obsluha míchačky (proškolení) 1x 
 obsluha výtahu 1x 
 lešenář 2x 
 
6. Stroje a pomůcky 
Stroje: 
 Cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185 
 Teodolit  
 Nivelační přístroj 
 Paletový vozík PROMA PVR-95P 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8 
 Pila pro řezání cihel DeWALT DW393 
 Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 
 Nákladní automobil MAN TGX 26,360 s hydraulickou rukou Palfinger PK 
16002 
 Tahač MAN TGX 18.440 
 Valníkový návěs SCHWITZ 
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Nářadí: 
 gumová palice 
 zednické kladivo 
 zednická lžíce 
 zednická naběračka (fanka) 
 brusné hladítko 
 ruční hobl 
 kolečka 
 vodováha 
 olovnice 
 provázek 
 metr 
 hoblovaná lať 
 pomůcka pro přesné maltování 
Pomůcky BOZP: 
 ochranný oděv, obuv 
 pracovní rukavice 
 přilba 
 
7. Hlavní pracovní postup 
Hydroizolace 
Na suchou základovou desku se v místě zdiva nanese penetrační nátěr a po jeho 
zaschnutí se navaří hydroizolace. Přesah izolace bude minimálně 150mm. Řešíme pouze 
v prvním nadzemním podlaží. 
 
Založení zdiva 
Nejprve je potřeba na základových pasech vytyčit všechny hlavní body stavby (rohy, 
lomy), a to pomocí laviček a nataženého provázku. V místech křížení provázků máme 
hledané rohy. Mistr nebo jím pověřený pracovník provede osazení tvarovek  
na rohových, nebo lomových bodech obvodových zdí stavby. Stavbyvedoucí 
zkontroluje toto osazení teodolitem. Poté se dozdí první vrstva nosných zdí.  
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Zdění první výšky 
První výška je výška, do které dosáhne zedník pohodlně ze země. Po překročení této 
výšky je nutné postavit lešení.  
 Cihly Porotherm 
 Na založené zdivo rozprostřeme maltu po celé ploše tvárnice. Tloušťka 
 vodorovné spáry je 12mm s tolerancí ± 1mm. Svislé spáry jsou vyřešeny pomocí 
 systému pero + drážka. Před nanesením malty zdivo navlhčíme, kvůli jejich 
 nasákavosti. Na plných úsecích zdiva se vyzdí nejdříve rohy na výšku 3 až 5 
 vrstev.  Přitom se kontroluje svislost nároží pomocí olovnice a vodorovnost spár 
 pomocí vodováhy. Výška jednotlivých vrstev se kontroluje svinovacím metrem. 
 Potom se napne v první spáře mezi oběma kraji úseku zednická šňůra a podle ní 
 se klade a vyrovnává další část zdiva. 
 Dle projektu se vynechávají otvory pro okna a dveře. Polohu cihel srovnáváme 
 gumovou paličkou a vodováhou. Obvodové i nosné zdivo se zdí najednou, 
 z důvodu provázání celého zdiva. Dodržujeme vazbu cihel, nejlépe o jednu 
 polovinu. 
 Tvárnice Ytong: 
 Na založené zdivo rozprostřeme maltu po celé ploše tvárnice speciální lžící. 
 Před nanesením malty zdivo navlhčíme, kvůli jejich nasákavosti. Příčky Ytong 
 napojujeme k obvodovému zdivu pomocí nerezových spojek. Ty jsou 
 umísťovány do každé druhé ložné spáry. Přesné usazení tvárnic upravujeme 
 gumovou paličkou. Je nutné dodržovat vazbu cihel, minimálně o 100mm. 
 Během zdění kontrolujeme vodorovnost a svislost  vznikající příčky. 
 
Lešení 
Před postavením lešení dbáme na to, aby bylo pracoviště uklizené a vyčištěné. 
Z hlediska bezpečnosti práce je velmi důležité dodržování postupu při montáži lešení. 
Lešení bude stavěno za dozoru vedoucího čety. Lešení je šířky 1400mm a délky 
2100mm a musí odpovídat požadované nosnosti. 
 
Zdění druhé výšky 
Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál. Postup zdění je stejný jako  
u provádění první výšky zdiva. Při provádění je třeba, aby pomocníci dbali  
na bezpečnost práce při použití lešení. 
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Osazení překladů 
 Porotherm překlad 7 
 Po vyzdění k hornímu okraji otvoru je třeba osadit překlady. Překlady Porotherm 
 se osazují rovnou stranou do maltového lože. Izolaci ukládáme až po osazení 
 překladů. Hotové překlady se převážou na několika místech rádlovacím drátem, 
 který nám zamezí překlopení překladu. Překlady ukládáme na celé nebo 
 poloviční cihly, které byli jako poloviční vyrobeny. 
 Musíme dbát na minimální délky uložení: 
  Překlad délky: 1250 mm uložení 125 mm 
    1500 mm uložení 125 mm 
    1750 mm uložení 125 mm 
    2000 mm uložení 200 mm 
    2250 mm uložení 200 mm 
    2500 mm uložení 250 mm 
    2750 mm uložení 250 mm 
    3000 mm uložení 250 mm 
 
 Nenosný překlad Ytong NEP 10 
 Překlady se ukládají do maltového lože. Nesmí se zkracovat ani jiným způsobem 
 upravovat. Takto dodané překlady jsou určeny přímo pro uložení do konstrukce. 
 Musíme dbát na minimální délky uložení: 
  Překlad délky: 1250mm uložení 120mm 
 
Dozdění 
Po uložení překladů je nutné dozdít zdivo do výšky dle projektu. 
 
Příprava pro ztužující věnec 
Po dokončení zdění svislých nosných konstrukcí se provede osazení věncovek 
s tepelnou izolací. 
 
Zdění příček 
Zdění příček se provede až po montáži stropních panelů Spiroll. Spára mezi poslední 
řadou tvarovek a stropem se zaplní montážní PUR pěnou. 
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Před samotným zděním příček se provede osazení ocelových zárubní. Zárubně se umístí 
dle projektu a zajistí vzpěrami. Umístění zárubní ve schodě s projektovou dokumentací 
zkontroluje stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr.  
Zdění příček bude opět rozloženo na zdění první a druhé výšky. Při zdění druhé výšky 
bude použito pomocné lešení. 
 
8. Jakost a kontrola provedených prací 
Požadavky na jakost a kvalitu jsou podrobněji zpracovány v kapitole 9. 
 
8.1. Kontrola vstupní 
 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - monolitických základech 
 Atesty zdících materiálů 
 Kontrola skladování materiálů 
 Kontrola dodržení podmínek pro zdění  
 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
 
8.2. Kontrola mezioperační 
 Kontrola vytyčení zdí 
 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
 Kontrola dilatace 
 Kontrola vazby zdiva 
 Provedení spár zdiva 
 Kontrola svislosti a vodorovnosti zdiva, dodržení rozměrů 
 Uložení překladů a věncovek a poloha tepelné izolace. 
 
8.3. Kontrola výstupní 
 Konečná kontrola geometrie, rozměrová správnost dle projektu, svislé 
konstrukce jsou provedeny s tolerancí 2cm 
 Kontrola vazeb, tloušťky vodorovných spár ±1mm 
 Správnost provedení celé konstrukce 
 Kontroluje se horní povrch stěn, z důvodu provádění stropu.  
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podrobněji zpracováváme  
v kapitole 8. Pokyny a nařízení vycházejí z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  
10. Životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během stavby 
bude zlikvidován v souladu se zákonem. Předpokládáme, že nedojde k výskytu 
nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny  
na skládky. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou  
č. 381/2001 Likvidace odpadů a vyhláškou č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Vlastní objekt 
Tento technologický předpis řeší bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt 
není podsklepen. Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres 
Jihlava, kraj Vysočina. Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a 
stavebním průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, 
aby ovlivnila základové konstrukce. Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, 
které by mohly ovlivňovat založení stavby. Budova sousedí se stavbami, které 
mají nebytový charakter (jedná se o skladové, výrobní haly, objekty občanské 
vybavenosti). Bude nutné po obvodu vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud 
nedojde  ke změně funkčního využití  sousedních pozemků. 
  
Novostavba má tvar písmena "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou 
navrženy 2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním  
a hmotovým řešením.  
 
V každém objektu A, B, D, E  je celkem 21 bytů. Z toho je 10 bytů 2+1,11 bytů 
1+1. Na každém podlaží jsou 4 byty, v přízemí je 1 byt a je zde technické 
zázemí bytů (sklepy, sušárna, kolárna, úklidová komora).  
 
V nárožním objektu C je celkem 10 bytů, na každém podlaží jsou 2 byty  
o velikosti 1+2. V přízemí je technické zázemí bytů. 
 
Celkem je v objektu 94 bytů, z toho je: 
44 bytů               1+1 
50 bytů               1+2 
 
Každá sekce má samostatný hlavní vstup od obslužné komunikace a vedlejší 
východ do dvora.   
 
Obestavěný prostor je 21 190,05m3, zastavěná plocha je 1218m2. 
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1.2 Vlastní proces 
Stropní konstrukce bude tvořena prefabrikovanými dílci. Konkrétně se jedná o 
stropní desky SPIROLL. Stropní desky ve všech podlažích mají mocnost 
200mm. Přesné rozměry desek viz část 2 Materiály. Před uložením musí být 
vyrovnána plocha, na kterou budeme Spiroll ukládat a to jemným betonem  
o minimální tloušťce 10mm. Budou dodány firmou PREFA Brno a. s. Tato 
firma nám bude zabezpečovat i samotnou montáž stropu.  
 
2. Materiály 
Konstrukce stropu v celém objektu je navržena ze železobetonových panelů Spiroll  
o tl. 200mm. Prostupy ve stropní konstrukci lze provádět pouze podle statického 
ověření a posouzení statikem nebo podle prováděcích předpisů výrobce. 
Stropní konstrukce v posledním podlaží je navržena ze stropních panelů Spiroll tl. 
200mm, vyrovnávací vrstvy, parozábrany, tepelné izolace – izolační rohože Orsil o tl. 
150mm. 
 
Výpočet kubatur: 
Označení Název Rozměry [mm] Počet [ks] 
 Stropní panel Spiroll 3200x1200x200 64 
 Stropní panel Spiroll 3200x700x200 16 
 Stropní panel Spiroll 3500x1200x200 636 
 Stropní panel Spiroll 3500x1010x200 60 
 Stropní panel Spiroll 3500x700x200 32 
 Stropní panel Spiroll 3500x300x200 8 
 Stropní panel Spiroll 5500x1200x200 14 
 Stropní panel Spiroll 5500x1010x200 8 
 Stropní panel Spiroll 6000x1200x200 20 
 Stropní panel Spiroll 6000x830x200 4 
 Stropní panel Spiroll 6000x680x200 6 
 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 138 
 Stropní panel Spiroll 6400x830x200 12 
 Stropní panel Spiroll 6400x680x200 18 
 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 300x400) 10 
 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 200x900) 4 
 Stropní panel Spiroll 6400x1200x200 (VÝŘEZ 160x900) 4 
 Stropní panel Spiroll 1200x1200x200 (ŘEZ 45O) 12 
 Stropní panel Spiroll 2400x1200x200 (ŘEZ 45O) 12 
 Stropní panel Spiroll 3600x1200x200 (ŘEZ 45O) 24 
58 
 
 Stropní panel Spiroll 2470x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 
 Stropní panel Spiroll 3670x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 
 Stropní panel Spiroll 4720x1200x200 (ŘEZ 45O) 4 
 Stropní panel Spiroll 5360x1200x200 (ŘEZ 45O+15O) 4 
 Stropní panel Spiroll 2680x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 
 Stropní panel Spiroll 3880x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 
 Stropní panel Spiroll 5080x1200x200 (ŘEZ 45O) 8 
 Stropní panel Spiroll 5670x1200x200 (ŘEZ 45O+15O) 8 
    
Balkony Spiroll 
Označení Název Rozměry [mm] Počet [ks] 
 Stropní panel Spiroll 1500x1200x200 (ŘEZ 45O) 24 
 Stropní panel Spiroll 1500x1010x200 4 
 Stropní panel Spiroll 2000x1010x200 6 
 Stropní panel Spiroll 3300x1200x200 10 
 Stropní panel Spiroll 3350x1200x200 30 
 Stropní panel Spiroll 3350x1270x200 (ŘEZ 45O+12O) 12 
 
Doprava materiálu: 
Primární:  
Stropní panely Spiroll budou dodávány průběžně na soupravě tahače s valníkovým 
návěsem. Tahač MAN TGX 18.440 a valníkový návěs SCHWITZ. Užitné zatížení 
návěsu je 39,0t. Návěs musí mít rovnou čistou ložnou plochu, na které můžeme 
libovolně umístit podkladky dle typu a délky panelu. Podkladky umísťujeme ve svislici 
nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čela. Podkladky o průřezu 100x100 mm. 
Panely přepravujeme ve vodorovné poloze. 
 
Sekundární: 
 Pro vertikální přepravu stropních panelů Spiroll na stavbě je určen věžový jeřáb 
LIEBHERR 132 EC - H8. K přemisťování stropních panelů Spiroll užijeme 
samosvorných kleští nebo vázacích prostředků. Konkrétně bude použit dvouramenný 
řetězový úvazek. Délka pramene je minimálně 6,0m a průměr řetězu je min. 16mm.  
 
Skladování 
V našem případě ke skladování stropních panelů nedojde, jelikož budeme panely Spiroll 
montovat přímo z dopravního prostředku. Bude se jednat o tzv. letmou montáž. 
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Pouze panely, které budou mít funkci balkónu, budeme skladovat na nově již 
předbudované komunikaci. Skládka o rozměrech 25,0x4,2 m. Jedná se o rovný, 
odvodněný a dostatečně únosný povrch. Panely jsou uskladněny do stohu o maximální 
výšce 4,0m. Mezi stohy musíme zachovat bezpečný průchod o šířce minimálně 0,8m. 
Panely se pokládají na dřevěné podkladky o průřezu 100x100 mm. Musí být umístěny 
ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 rozpětí od čela. Maximálně však 600mm  
od čela panelu. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Před započetím montáže železobetonových panelů Spiroll budou ukončeny veškeré 
nosné konstrukce dle projektové dokumentace. Konstrukce budou ukončeny zděním  
do požadované výšky dle projektové dokumentace. Povrch zdiva musí být čistý  
a neporušený. Důraz klademe na rovinnost a celistvost zděných konstrukcí. 
 
4. Pracovní podmínky 
Staveniště je vybudováno před samotným započetím stavby. Při montáži stropních 
panelů Spiroll bude staveniště zařízeno dle platných předpisů a norem. Na staveništi 
budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, sklady a skládky materiálů. 
Skládky budou umístěny na přilehlých parkovacích plochách, které budou součástí 
staveniště. Skládky jsou řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí bude řádně 
označen všemi potřebnými dopravními značkami dle výkresu B1.4. Širší dopravní 
vztahy - Dopravní značení. Staveniště je napojena na inženýrské sítě. Elektrická energie 
bude dodávána elektrickým rozvaděčem 220/380V. Míchací centrum bude napojeno 
pomocí gumových hadic na vodovodní řád z předbudované vodoměrné šachty.  
Příjezd na staveniště je z ulice Rantířovská. Jako komunikace na staveništi bude sloužit 
předbudovaná asfaltová komunikace o šířce 6000mm. Pro betonáž a pojezdy 
autočerpadla s autodomíchávačem bude uvnitř vnitrobloku vytvořena komunikace  
z drceného kameniva frakce 16-32 mm. Dispoziční řešení znázorněno ve výkresu B1.2   
Panely Spiroll budou vykládány jeřábem LIEBHERR 132 EC-H8 přímo z valníkového 
návěsu SCHWITZ, který bude stát na přilehlém parkovišti u objektu. Návrh a posouzení 
autojeřábu nalezneme v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
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5. Personální obsazení 
Na provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 
Montážní práce vykonávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu náležitě proškolení. 
Musí mít platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci. 
 
K personálnímu obsazení náleží: 
 Vedoucí čety – montážník 1x průkaz o práci ve výškách 
 montážník 1x    průkaz o práci ve výškách 
 pomocný dělník (vazač) 2x  průkaz vazače 
 jeřábník 1x    jeřábnický průkaz 
 obsluha výtahu 1x 
 svářeč 1x    svářecí průkaz 
 
6. Stroje a pomůcky 
Stroje: 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8 
 Tahač MAN TGX 18.440 
 Valníkový návěs SCHWITZ 
 Cyklická bubnová míchačka Atika Expert 185 
 Bruska Makita GA 9030SF01  
 Svářecí invertor GAMA 1500L 
Nářadí: 
 gumová palice 
 zednická lžíce 
 zednická naběračka (fanka) 
 brusné hladítko 
 2x kolečka 
 vodováha 
 2x žebřík 
 2x páčidla 
 lopaty 
 klíny 
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Pomůcky BOZP: 
 ochranný oděv, obuv 
 pracovní rukavice 
 přilba 
 ochranné brýle 
 jistící úvazek 
 jistící lano 
 tlumič pádu 
 
7. Hlavní pracovní postup 
Montáž stropních panelů Spiroll provádíme dle příslušných norem ČSN a EN. Montáž 
provádí proškolení pracovnicí, kteří jsou dokonale seznámení s projektem, 
technologickými zásadami a s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Pracovníci pracující ve výškách musí pro vykonávanou práci mít požadovanou 
kvalifikaci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce ve výškách (směrnice 
č.17/1970 Posuzování zdravotní způsobilosti k práci). Ostatní pracovnicí, kteří se podílí 
svou činností na montážních pracích, musí být seznámeni s uvedenými dokumenty, 
předpisy a nařízeními v rozsahu své činnosti při montáži. 
 
Práce nemůže být započata ani pokračovat při rychlosti větru nad 10m/s, při snížené 
viditelnosti a při pochybnostech o ztrátě stability konstrukce nebo její části.  
 
Stropní panely budou osazeny dle projektové dokumentace zhotovené projektantem,  
a to od bloku A postupně k bloku E. Tím zabráníme zbytečnému zvedání prvků, přes již 
položené prvky. Panely ukládáme tzv. letmou montáží. Součástí tohoto předpisu jsou 
výkresy uložení stropních panelů a výkresy vývozního plánu panelů. Nalezneme je  
v přílohách B 1.6., B 1.7., B 1.8., B 1.9., B 1.10., B 1.11., B 1.12., B 1.13., B 1.14.         
Panely budou stabilizovány ke konstrukci pomocí železobetonových věnců. Schéma 
betonáže nalezneme v příloze B 1.5. Schéma betonáže ŽB věnců. 
 
Před zahájením montáže proběhne přejímka a kontrola dílců, stejně tak i přejímka 
podpůrných konstrukcí – výsledky přejímek musí být zapsány ve stavebním deníku. 
Nutná je kontrola funkčnosti všech montážních a bezpečnostních pomůcek.  
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Manipulace po staveništi je zajištěna dvoupramenným řetězovým úvazkem. Řetěz musí 
být umístěn 20cm od líce panelu. Všechny panely musí být vázány dle pokynů výrobce 
a ve výšce přibližně 20cm před definitivním zdvihem kontrolujeme bezpečné uvázání. 
Všechny prvky musí být zvedány plynule bez trhavého pohybu, houpání, otáčení  
a příčného rozkmitu. Panel se před uložením na čistý podklad musí ustálit montážníky.  
 
Obrázek 3: Dvoupramenný řetězový úvazek 
 
 
Na navlhčenou podkladovou plochu naneseme 10mm MC 10, do které se stropní dílec 
uloží. Malta musí být rovnoměrně nanesená na celou ložnou plochu. Pokud je panel 
Spiroll v ustálené poloze uložen dle projektové dokumentace, může být odepnut  
z montážních lan. První panel se ukládá ze žebříků, druhý a další panely se pokládají  
z již položených panelů.  
 
Ze spár panelů musí být odstraněny veškeré nečistoty a beton boků spár musí být před 
provedením zálivky nasáklý vodou. Následně vložíme spárovou výztuž a zalíváme 
zálivkovým betonem nejméně třídy C 20/25 s maximální velikosti zrna 8mm. Pokud je 
to možné, tak v betonové směsi je obsažen plastifikátor.  Je použita výztuž o průměru 
8mm z oceli V 10425. Zálivková výztuž bude přivařena k výztuži železobetonových 
věnců. Zálivkový beton vyléváme do spár po malých částech z vhodné nádoby. 
Kontrolujeme polohu výztuže a následně hutníme plošným beranidlem (prknem 
tloušťky do 20mm). 
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8. Jakost a kontrola provedených prací 
Požadavky na jakost a kvalitu jsou podrobněji zpracovány v kapitole 9. 
 
8.1. Kontrola vstupní 
 Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti - zdění 
 Atesty panelů Spiroll 
 Kontrola skladování materiálů 
 Kontrola dodržení podmínek pro montáž panelů Spiroll 
 Kontrola rovinnosti a čistoty podkladu 
8.2. Kontrola mezioperační 
 Kontrola uložení panelů Spiroll 
 Kontrola provedení cementové zálivky Spirollu 
 Ošetření spár panelů Spiroll 
8.3. Kontrola výstupní 
 Kontrola geometrie a rovinatosti povrchu dle PD 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podrobněji zpracováváme  
v kapitole 8. Pokyny a nařízení vycházejí z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
10. Životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během stavby 
bude zlikvidován v souladu se zákonem. Předpokládáme, že nedojde k výskytu 
nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny do kontejnerů a odvezeny  
na skládky. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou  
č. 381/2001 Likvidace odpadů a vyhláškou č.309/1991 Ochrana životního prostředí. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
 
Identifikační údaje stavby: 
Název stavby:  Bytový dům Jihlava 
Místo stavby:  Jihlava, Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina 
   parcela č. 4361/4, 4361/18, 4361/29, 4361/3, 4361/28, 4361/34, 
4361/7 
Účel stavby:   Stavba určena pro bydlení 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
Identifikační údaje investora 
Investor:   Statutární město Jihlava 
   Magistrát města Jihlava 
   Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava 
 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:  Ateliér RENA s.r.o. 
   Ing. Arch. Milan Vojtěch 
   Štrossova 277, 530 03, Pardubice 
 
Identifikační údaje generálního dodavatele 
Generální dodavatel:CZ Stavební Holding a.s. 
   Ing. Teofil Banszel 
   Bělehradská 579, 530 03, Pardubice 
 
1.1. Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Objekt není podsklepen. 
Nachází se ve městě Jihlava, ulice Za Prachárnou, okres Jihlava, kraj Vysočina. 
Objekt je osazen na rovinatém terénu. Sondami a stavebním průzkumem nebyla 
zjištěna hladina podzemní vody v takové míře, aby ovlivnila základové konstrukce. 
Nebyly zjištěny ani jiné zvláštní podmínky, které by mohly ovlivňovat založení 
stavby. Budova sousedí se stavbami, které mají nebytový charakter (jedná se  
o skladové, výrobní haly, objekty občanské vybavenosti). Bude nutné po obvodu 
66 
 
vnitrobloku vysázet izolační zeleň - pokud nedojde ke změně funkčního využití  
sousedních pozemků. 
Novostavba má tvar písmene "L". Je rozdělena na 5 bloků. V objektu jsou navrženy 
2 typy obytných bloků, které se odlišují dispozičním uspořádáním a hmotovým 
řešením. Bloky A, B, D, E mají půdorysné rozměry 12,9x19,8m. Blok C má tvar 
půlkruhu a spojuje mezi sebou bloky A, B a D, E. 
 
1.2. Charakteristika staveniště: 
Popis staveniště: 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu a přístup k němu je nám umožněn  
z ulice Rantířovská. Prostor staveniště je dostatečně prostorný pro 
bezproblémovou realizaci bytového domu. Přiléhající komunikace nebude 
sloužit výhradně pro účely staveniště, ale bude muset být přístupná uživatelům 
přiléhajících objektů. 
 
Podzemní překážky: 
Na území staveniště se nachází původní kanalizační síť a vodovodní potrubí. 
Dále zde jsou v předstihu vybudovány kanalizační přípojka splašková, 
kanalizační přípojka dešťová, přípojka vodovodního potrubí, plynovodní 
přípojka, přípojka sdělovacího vedení a přípojka silového vedení nízkého 
napětí. Musíme dbát na to, aby byla dodržována ochranná pásma a nedošlo k 
poškození nově vybudovaných sítí. 
 
1.3. Využití stávajících ploch pro účely staveniště: 
Na staveništi je předbudovaná asfaltová komunikace s parkovištěm, která bude 
po dokončení stavby sloužit pro účely majitelů bytů. My vzniklé parkoviště 
využijeme jako základnu pro uložení kanceláře stavbyvedoucího, šaten  
pro pracovní čety, sociální zázemí pro pracovníky. Dále zde budou uloženy 
skladovací kontejnery na materiál a nářadí. Budou zde vybudovány skládky  
pro balkonové dílce typu Spiroll a pro vybudování skládky pro ocelovou 
výztuž. Bude zde umístěno také míchací centrum. 
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2. Objekty potřebné pro zařízení staveniště 
 
2.1. Mobilní kontejnery 
Generálním dodavatelem budou použity mobilní kontejnery firmy Imecon 
Containers. Bude pronajata kancelář pro stavbyvedoucího, šatna a sociální zařízení. 
Dále budou zapůjčeny mobilní ISO kontejnery, které budou použity jako sklad 
materiálu a sklad nářadí. Tato firma dále poskytne odpadní kontejnery. 
 
2.2. Zpevněné plochy pro mobilní kontejnery 
Generální dodavatel: 
 - Vyčleněná plocha je 115 m2 
Budou pronajaty 3 typy kontejnerů. Celkem je jich na stavbě použito 13 kusů. 
Pro hygienické potřeby pracovníků bude použit kontejner typu IM 09. 
Kontejner pro hygienické účely bude použit 2x. Na stavbě bude dále umístěn 
kontejner jako kancelář stavbyvedoucího a pro vedení stavby. Použit kontejner 
typu IM 05. Pro hlídače u vedlejšího vjezdu na staveniště bude použit obytný 
kontejner typu IM 01. 
Pro pracovníky bude použito obytného dvou-kontejneru, který bude sloužit 
především jako šatna k převlékání pracovníků. Použit dvou-kontejner typu  
IM 08 a to celkem 2x. Všechny obytné kontejnery budou napojeny na NN. Do 
hygienických kontejnerů bude navíc přivedena voda a kontejnery budou 
napojeny na kanalizaci. 
Od firmy Imecon Containers bude použito pět kontejnerů. Ty budou sloužit 
jako uzamykatelné sklady materiálů a nářadí. 
 
2.3. Parkování osobních vozidel pracovníků 
Pro parkování osobních vozidel pracovníků bude použito přilehlé parkoviště,  
na kterém bude pro tyto účely vyčleněno 11 parkovacích míst. Ty budou 
vyčleněny pro generálního dodavatele.  
 
2.4. Osvětlení staveniště 
Venkovní osvětlení pro prodloužení pracovní doby a pro ochranu před vnikem 
nepovolaných osob na staveniště je řešeno generálním dodavatelem. K umístění 
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světel nám poslouží obytný kontejner pro hlídače u vedlejšího vjezdu  
na staveniště. U hlavního vjezdu na staveniště použijeme konstrukce věžového 
jeřábu. V případě nedostatečného osvětlení bude dále použit některý z obytných 
kontejnerů zařízení staveniště. 
 
2.5. Rozvody NN na staveništi 
Rozvody NN pro zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu Jihlava 
budou napojeny z NN vedení na hranici pozemku. Konkrétně budeme NN 
vedení napojovat z el. sloupu, který stojí na hranici pozemku. 
Potřebné množství NN energie stanovíme výpočtem, který je uveden v příloze 
č. 2. Tato příloha je součástí této zprávy. 
 
2.6. Rozvody vody na staveništi 
Odběr vody pro zařízení stanoviště bude předbudován generálním dodavatelem. 
Přípojka bude umístěna na stávající vodovodní řád v ulici Za Prachárnou. 
Odběr vody musí být řádně domluven s majitelem vodovodního řádu. 
Potřebné množství vody stanovíme výpočtem, který je uveden v příloze č. 3. 
Tato příloha je součástí této zprávy. 
 
2.7. Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 
Pro tyto kontejnery bude použito plochy o velikosti 19,5m2. Na této ploše 
budou umístěny dva odpadní kontejnery. Na stavbě nám budou vznikat odpady 
v podobě obalových materiálů, suti z použitého zdiva (plastové obaly, papírové 
pytle, ocelové obaly výztuže, střepy z keramického a porobetonového zdiva, 
apod.). Tyto odpady budou tříděny a následně odváženy k recyklaci na skládky 
k tomu určené. 
 
2.8. Pojezdové komunikace na staveništi 
Jako pojezdová komunikace na staveniště bude použita předbudovaná asfaltová 
komunikace. K pojezdům betonového čerpadla a autodomíchávače bude muset 
být použito travnaté plochy z vnitřní strany objektu. Ta bude pro tyto účely 
zpevněna kamenivem frakce 16-32 mm. Tato zpevněná plocha nebude  
po dokončení stavby odstraněna, ale bude použita pro vybudování chodníků  
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a vzniku relaxačních ploch pro uživatele objektu. O vybudování této zpevněné 
plochy se stará generální dodavatel. 
 
2.9. Oplocení staveniště 
Oplocení staveniště bude řešeno generálním dodavatelem. Bude zapůjčeno 
systémové oplocení výšky 2,0 m. Je složeno z plotových polí uložených  
do betonových patek. Na plot bude umístěna textilie proti nadměrné prašnosti 
do okolního prostředí. 
 
2.10. Informační tabule 
U hlavního vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule  
s identifikačními údaji o stavbě. Zajistí generální dodavatel. 
 
2.11. Přístup na staveniště 
Přístupnost na staveniště je z ulice Rantířovská. Tato přístupová komunikace je 
dobrá a neměla by být v průběhu stavby výrazně omezena. 
 
2.12. Dopravní značení 
Pro zvýšení bezpečnosti na staveništi je u každého vjezdu do staveniště 
umístěna značka omezující rychlost na 5km/h - B20a. Před každým vstupem 
jsou dále použity značky zakazující vjezd a chůzi chodců do staveniště  
s výjimkou provozu staveniště. Použito značek typu B01- Zákaz vjezdu všech 
vozidel, B30 - Zákaz vstupu chodců a dodatková tabulka E12 - Mimo provoz 
staveniště. 
Při výjezdu ze staveniště je umístěna značka P06 - Stůj, dej přednost v jízdě  
a B20b - Konec nejvyšší dovolené rychlosti v areálu staveniště. 
Přístupová komunikace na staveniště je z ulice Rantířovská. Na této ulici jsou 
umístěny značky omezující rychlost na 30km/h - B20a vzdáleny 30m  
od hranice křižovatky. S omezením rychlosti je také umístěna značka B29 - 
Zákaz stání s dodatkovými tabulkami E08a - Začátek úseku a E12 - Výjezd 
vozidel stavby. Za hranicí křižovatky umisťujeme značku B20a - Konec 
nejvyšší dovolené rychlosti, B29 - Zákaz stání s dodatkovou tabulkou E08b - 
Konec úseku. 
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Vjezd do zóny pohybu vozidel staveniště z ulice Za Prachárnou je označen 
kombinací značek B20a - Omezení rychlosti na 30km/h a dodatkovou tabulkou 
E12 - Výjezd vozidel ze stavby. 
 
3. Předpokládaný počet pracovníků 
 
Generální dodavatel 
 Předpokládaný počet pracovníků: cca 19 osob, z toho 3x technicko-
 hospodářský pracovník 
 THP: 3 osoby 
 Šatny: 16 osob 
 Pro účely pracovníků bude zřízen hygienický kontejner. Ten obsahuje 2 sprchy, 
 3 umyvadla, 2 pisoáry, 2 WC. 
 
Stropní panely Spiroll 
 Předpokládaný počet pracovníků: cca 6 osob, z toho 1x technicko-hospodářský 
 pracovník 
 THP: 1 osoba 
 Šatny: 5 osob 
  1x vedoucí čety 
  1x montážník 
  2x vazač 
  1x jeřábník 
  1x svářeč 
 Pracovníci dodavatele stropních panelů Spiroll budou využívat šatny a 
 hygienická zařízení společná pro všechny pracovníky. 
 
4. Vliv stavby na životní prostředí 
Nově budovaný objekt bytového domu v Jihlavě nebude svým provozem vykazovat 
žádné nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude 
vykazovat žádnou nadměrnou hlučnost. 
Realizace stavby neprodukuje zdraví škodlivé látky ani toxické odpady. 
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Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí  
a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany 
zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů  
a směrnic schválených ČSN. 
Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., Nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Likvidace odpadů  
a vyhláškou č. 309/1991 Ochrana životního prostředí. 
Odpad, který vznikne při realizaci objektu, bude separován a tříděn. Odpad,  
u kterého připadá v úvahu recyklace, odvezeme do sběren. Nerecyklovatelný odpad 
odvezeme na řízené skládky.  
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Příloha č. 1 
Mobilní kontejnery 
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5. Základní informace o mobilních kontejnerech 
5.1. Rozměry: 
Vnější rozměry: 
 Délka: 6058 mm, Šířka: 2438 mm, Výška: 2800 mm 
Vnitřní rozměry: 
 Výška: 2500 mm 
 
5.2. Podlaha 
Konstrukce podlahy: 
Rám ocelový, příčné podlahové nosníky s položeným krycím pozinkovaným 
plechem tloušťky 0,55 mm. 
 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,560 W/m2K 
Podlaha: dřevotřísková deska 22mm nebo cetris deska 22mm 
Podlahová krytina: PVC šedé tloušťky 1,5mm 
Nosnost: 250 kg/m
2
 
 
U hygienických kontejnerů musí být u podlahy použita vždy deska cetris 22mm 
a podlahová krytina musí být litá podlaha GFK. Ostatní vlastnosti  
u hygienických kontejnerů zůstávají stejné. 
 
5.3. Střecha 
 
Krytina: Pozinkovaný trapézový plech 35 mm, tloušťky 0,75 mm 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,527 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
Odtok vody: Organizovaný pomocí čtyř svodů o průměru 60 mm. 
Nosnost: 150 kg/m
2 
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5.4. Obvodové stěny 
 
Obvodové stěny  
Opláštění: Pozinkovaný profilový plech 0,55mm 
Povrchová úprava: Lakování dvousložkovou barvou. Barva dle RAL 
Izolace: Minerální vata tloušťky 60 mm 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,632 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
 
Okna 
Plastové okno má rozměry 1768x1330 mm. Obě křídla jsou otevíratelná  
a sklopná. Okno má integrovanou plastovou roletu. 
U hygienických kontejnerů použita jiná okna. Jsou plastová a mají rozměry 
600x450 mm. Má pouze jedno křídlo a to je pouze sklopné. Okno je bez 
plastové rolety. Umisťují se 4 okna na kontejner. 
 
Venkovní dveře 
Standardní plechové zinkované dveře o rozměrech 875x2000 mm. Tyto dveře 
mají kování a cylindrickou vložku. 
 
Topení 
 Elektro-konvektor 2,0 KW. 
Nástěnný elektro-konvektor 2000 W s termostatem včetně zásuvky  
a samostatného automatického jističe. 
 Elektro-konvektor 1,5 KW. 
Nástěnný elektro-konvektor 1500 W s termostatem včetně zásuvky  
a samostatného automatického jističe. 
 
Elektroinstalace dle typu kontejneru 
IM 01 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
 Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
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IM 05 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W, 1x světlo 60 W 
 Příslušenství: 3x zásuvka, 2x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
IM 08 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 4x zářivka, 1x světlo 60 W 
 Příslušenství: 6x zásuvka, 3x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
IM 09 Přívod - výstup: 400V/32A 
 Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
 Příslušenství: 6x zásuvka, 2x vypínač 
 El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
 
Odvětrávání 
Odvětrací mřížka na celní stěně kontejneru, na venkovní stěně je umístěná 
plechová mřížka spojená PVC trubkou o průměru 100mm (ochrana izolace)  
s plastovou mřížkou uvnitř. 
 
Použité typy mobilních kontejnerů: 
IM 01 
 
Obrázek 4: Půdorysný pohled kontejneru IM 01 
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Obrázek 5: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 
 
IM 05 
 
Obrázek 6: Půdorysný pohled kontejneru IM 05 
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Obrázek 7: Boční a čelní pohled kontejneru IM 01 
 
IM 08 
 
Obrázek 8: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 
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Obrázek 9: Čelní pohled dvoukontejneru IM 08 
 
Obrázek 10: Boční pohled dvoukontejneru IM 08 
 
 
Obrázek 11: Půdorysný pohled kontejneru IM 08 
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IM 09 
 
Obrázek 12: Půdorysný pohled kontejneru IM 09 
 
Obrázek 13: Boční pohled kontejneru IM 09 
 
 
Obrázek 14: Čelní pohled kontejneru IM 09 
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Příloha č. 2 
Požadovaný příkon el. energie 
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6. Výpočet příkonu el. energie pro provoz staveniště 
 výpočet maximálního příkonu el. energie pro tuto technologickou etapu 
(zdění a montáž stropních panelů Spiroll) 
 tento výpočet předáme generálnímu dodavateli 
 
P1 - Instalovaný příkon motorů 
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks kW celkem 
Stavební míchačka Atika Expert 
185 
0,800 1 0,800 
Bruska Makita GA 9030SF01 2,400 2 4,800 
Svářecí invertor GAMA 1500L 4,700 1 4,700 
Pila na cihly DeWALT DW393 1,350 1 1,350 
Sloupový výtah GEDA 500 
ZP/Z 
3,0 1 3,000 
Ohřívač vody 200l 2 2 4,000 
Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 18,650 
P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 
Vnitřní osvětlení Příkon pro osvětlení [kW] Počet ks kW celkem 
Administrativa 0,036 4 0,144 
Sociální zařízení, šatny 0,036 8 0,288 
Sklady 0,036 2 0,072 
Mezisoučet P2 0,504 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
 
 S = 1,1´ (0,5´ P + 0,8´ P ) + (0,7 ´ P )1/2 
S = 1,1´ ((0,5´18,65 + 0,8´ 0,504)2 + (0,7 ´18,65)2)1/2 
S = 17,91kW 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Příkon požadovaný pro etapu je 17,91 kW. 
82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Spotřeba vody na staveništi 
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7. Výpočet spotřeby vody pro provoz staveniště 
 výpočet spotřeby vody pro tuto technologickou etapu (zdění a montáž 
stropních panelů Spiroll) 
 tento výpočet předáme generálnímu dodavateli, aby mohl dostatečně 
nadimenzovat vodovodní přípojky. 
 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody 
pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Výroba malty    200 
Zdění Porotherm    300 
Ošetřování spár    200 
Mezisoučet A 700 
B - Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody 
pro: 
Měrná 
jednotka 
Množství m.j. 
Střední 
norma [l] 
Potřebné 
množství vody 
[l] 
Hygienické účely 1 prac./sm. 16 40 640 
Sprchování 1 zaměst. 16 45 720 
Mezisoučet B 1360 
Celkem 2060 
 
Výpočet spotřeby vody: 
 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) = (700*1,6 + 1360*2,7 + 0*2,0) / (8*3600) 
= 0,17l/s  
 
dle tabulek DN 15mm 
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1. LIEBHERR 132 EC-H8 
Jedná se o věžový stacionární jeřáb, který bude použit při přemisťování materiálů pro 
zdění a dále při montáži stropních panelů Spiroll.  
Jeřáb je nadimenzován na nejtěžší prvek a nejvzdálenější prvek. Nejtěžším prvkem je 
stropní panel Spiroll (1190/200/6400 mm). Hmotnost panelu je 296kg/m´. Skutečná 
hmotnost je 1895kg. 
Nejvzdálenějším prvek je stropní panel Spiroll (1190/200/3500 mm). Hmotnost panelu 
je 296kg/m´. Skutečná hmotnost je 1036kg. Nejvzdálenějším prvek se také může stát 
paleta s keramickými tvárnicemi Porotherm 44P+D. Paleta se skládá z 80ks těchto 
tvárnic a váží 1400kg. Potřebná délka vyložení je 53,1m. Vzdálenost od vnější hrany 
objektu je 3,1m. 
 
 
Obrázek 15: Zátěžový diagram jeřábu LIEBHERR 132 EC-H8 
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Obrázek 16: Schéma jeřábu LIEBHERR 132 HC 
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2. Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 
6x4 
Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 určeno pro 
přepravu betonové směsi po staveništi - ŽB věnec, montáž a zálivka stropních panelů 
Spiroll. 
 
 
Obrázek 17: Technické parametry čerpadla na beton SCHWING S36 X na podvozku Iveco AD 260 
T35 6x4 
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Obrázek 18:  Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
 
Technické parametry: 
 Svislý dosah:   36,1m 
 Max. dodávka směsi: 165 m3/h 
 Tlak čerpadla na beton: 85 bar 
 Kapacita násypky:  0,6 m3 
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3. Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku MAN 
TGM 26.340 
Autodomíchavač je navržen na přepravu betonové směsi z certifikované betonárny. 
Transportbeton je použit k vytvoření následujících konstrukcí, ŽB věnec, stropní 
konstrukce tvořena z panelů Spiroll. 
 
Obrázek 19:  Autodomíchávač Schwing STETTER AM 8C na podvozku MAN TGM 26.340 
 
Technické parametry: 
 Pohotovostní hmotnost: 29,5t 
 Užitná hmotnost:  26,0t 
 Pohon:   6x4 
 Výkon motoru:  340kW 
 Objem:   8m
3
 
 Otáčky bubnu:  0-12/14min-1 
 
  
 
4. Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s hydraulickou 
rukou Palfinger PK 16002 
Valník bude použit při přesunu zařízení staveniště a palet se zdivem. Hydraulická ruka 
nám umožní dát materiál na předem určená místa. 
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Obrázek 20:  Nákladní automobil typu valník MAN TGX 26.360 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK 16002 
 
 
Obrázek 21:  Schéma a rozměry hydraulické ruky Palfinger PK 16002 
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Technické parametry: 
 Maximální nosnost:    15,4 mt/151,0 kNm 
 Maximální zvedací kapacita:  6200 kg/60,8 kN 
 Maximální hydraulický pracovní rozsah: 17,0 m 
 Rozsah otočení:    420o 
 Prostor pro instalaci:   0,83 m 
 Maximální provozní tlak:   320 bar 
 
Obrázek 22:  Zatěžovací diagram hydraulické ruky Palfinger PK 16002 
 
 
 
 
5. Tahač MAN TGX 18.440 - 2x 
Tahač MAN TGX 18.440 bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 
stavebních buňěk, palet se zdivem Porotherm a k přepravě stropních panelů Spiroll. 
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Obrázek 23:  Tahač MAN TGX 18.440 
 
Technické parametry: 
 Výkon:   321 kW 
 Pohon:   4x2 
 Rozvor:   3,6 m 
 Celková hmotnost:  27,5 t 
 Užitné zatížení:  17,1 t 
   
6. Valníkový návěs SCHWITZ - 2x 
Valníkový návěs SCHWITZ bude sloužit v soupravě s valníkovým návěsem k přepravě 
stavebních buňěk, palet se zdivem Porotherm a k přepravě stropních panelů Spiroll. 
  
 
Obrázek 24:  Valníkový návěs SCHWITZ 
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Technické parametry: 
 Pohotovostní hmotnost: 7,65 t 
 Užitné zatížení:  39,0 t 
 Zatížení na nápravu: 3x9,07 t 
 Pohotovostní výška:  4 000 mm 
 Šířka vozu:   2 550 mm 
 
 
7. AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
Nákladní automobil AVIA D120 s nosičem kontejnerů bude používán pro odvoz 
odpadů ze staveniště.  
 
Obrázek 25:  AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
 
Obrázek 26:  Technické parametry AVIA D100 - nosič kontejnerů CTS5038 
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Rozměry v mm: 
 A Rozvor:     3400 mm 
 B Převis rámu od osy zadní nápravy: 1365 mm 
 C Celková délka:    5990 mm 
 D Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě: 2730 mm 
 E Rozchod kol přední nápravy:  1845 mm 
 F Rozchod kol zadní nápravy:   1740 mm 
 D - 700:      2030 mm 
  
Technické parametry: 
 Max. celková hmotnost vozidla:   9,99 t 
 Max. celková hmotnost soupravy:   17,99 t 
 Rozvor:      3,4 m 
  
8. Kontejner C2 38KV - 2x 
Kontejnery budou sloužit jako nástavba na nákladní automobil AVIA D100 s hákovým 
nosičem kontejnerů CTS5038 k přepravě materiálů na stavbu a odpadu mimo ní. 
Nasazen kontinuálně po celou dobu výstavby. 
 
Obrázek 27:  Technické parametry Kontejneru C2 38KV 
Technické parametry:  
 Délka A1:   3835 mm 
 Délka A2:   3650 mm 
 Šířka B1:   1300 mm 
 Šířka B2:   1200 mm 
 Objem:   3,43 m3 
 Hmotnost kontejneru:  450 kg 
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9. Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 
Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z použit při přepravě osob, potřebného materiálu a 
nářadí. Použito v průběhu celé stavby. 
 
Obrázek 28: Sloupový výtah GEDA 500 ZP/Z 
 
Technické parametry: 
 Nosnost transportní plošiny max.:   500 kg (5 osob) 
 Nosnost nákladního výtahu max.:   850 kg 
 Příkon:      3,0 kW 
 Napětí:     400 V 
 Jištění:      16 A 
 Dopravní rychlost transportní plošiny:  12 m/min 
 Dopravní rychlost nákladního výtahu:  24 m/min 
 Max. dopravní výška a výška stožáru:  100 m 
 Přesah stožáru:     3 m 
 Délka dílů stožáru:     1,5 m 
 Rozměry přepravní plošiny:   160x140x110/180 cm 
 Vzdálenost ukotvení:    max. 6 m 
 Kotvení:      ke stěně bez lešení nebo přes lešení 
 Pohon:      pastorek s hřebenem 
 Snímač přetížení:     ano 
 Zachycovač pádu:     ano 
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10. Paletový vozík PROMA PVR-95P 
Paletový vozík bude sloužit k rozvozu staviva a jiného stavebního materiálu po 
příslušném patře.  
 
Obrázek 29: Paletový vozík PROMA PVR-95P 
  
Technické parametry: 
 Maximální nosnost:     2 000 kg 
 Celková výška zdvihu:   120 mm 
 Minimální výška vidlice:   75 mm 
 Výška úchytu manipulační rukojeti:  330 mm 
 Délka vidlice:     1 145 mm 
 Šířka mezi vnějšími okraji vidlic:  550 mm 
 Průměr odvalovacích válečků (PU):  70 mm 
 Průměr řízených kol (PU):    160 mm 
 Výška vozíku včetně rukojeti:   1 160 mm 
 Rozsah rejdu:     190
o
 
 Hmotnost:      59 kg 
 
11. Stavební míchačka Atika Expert 185 
Stavební míchačka Atika Expert 185 bude použita pro míchání zdících směsí. 
 
Technické parametry: 
 Objem bubnu:    185 l 
 Příkon:     0,8 kW 
 Napájení:     400 V 
 Hmotnost:     82 kg 
 Max. objem mokré směsi:   135 l 
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Obrázek 30: Stavební míchačka Atika Expert 185 
 
12. Bruska Makita GA 9030SF01 2x 
Vysokorychlostní bruska Makita bude používána ke krácení ocelových prutů výztuže 
základů a věnců.  
 
Obrázek 31: Bruska Makita GA 9030SF01 
 
Technické parametry: 
 Příkon:    2,4 kW 
 Volnoběžné otáčky:   6600 min-1 
 Průměr kotouče:   230 mm 
 Hmotnost:    5,1 kg 
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13. Svářecí invertor GAMA 1500L 
Svářecí invertor GAMA 1500L bude použit při svařování výztuže věnců a stropních 
panelů Spiroll.  
 
Obrázek 32: Svářecí invertor GAMA 1500L 
 
Technické parametry: 
 Příkon:   4,7 kW 
 Napájecí napětí:  230 V 
 Proudový rozsah:  10-150 A 
 Zatěžovatel 60%:  150 A 
 Zatěžovatel 100%:  130 A 
 Max. průměr elektrod: 4 mm 
 Jištění:   20 A 
 Rozměry:   145x225x305 mm 
 Hmotnost:   5,8 kg 
 
 
 
 
 
 
14. Ponorný vibrátor WACKER M2000 2x 
Ponorný vibrátor  WACKER M2000 použit při výrobě železobetonových věnců a při 
montáži stropních panelů Spiroll.  
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Obrázek 33: Ponorný vibrátor WACKER M2000 
 
Technické parametry: 
 Výkon:     1,5 kW 
 Napájecí napětí:    230 V 
 Proud:     6,5 A 
 Kmitočet:     50-60 Hz 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  17500/min 
 Délka kabelu:    4,7 m 
 Rozměry:     350x160x200 mm 
 Hmotnost:     6,4 kg 
 
15. Ruční okružní pila Makita 5704R 
Ruční pila Makita 5704 bude použita při tvorbě bednění pro železobetonový věnec. 
 
Obrázek 34: Ruční okružní pila Makita 5704R 
Technické parametry: 
 Příkon:     1,2 kW 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení:  4900/min 
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 Pilový kotouč Ø:    190 mm 
 Otvor pilového kotouče Ø:   30 mm 
 Hlučnost:     85 dB 
 Rozměry:     345x238x253 mm 
 Hmotnost:     4,9 kg 
 
16. Příklepová vrtačka Makita HP2070 
 
Obrázek 35: Příklepová vrtačka Makita HP2070 
 
Technické parametry: 
 Příkon:      1,01 kW 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení (1. převod): 0-1200/min 
 Volnoběžné otáčky bez zatížení (2. převod): 0-2900/min 
 Počet úderů naprázdno (1. převod):  0-24000/min 
 Počet úderů naprázdno (2. převod):  0-58000/min 
 Rozměry:      362x70x220 mm 
 Hmotnost:      2,5 kg 
 
 
 
17. Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 
Tlaková myčka bude použita u výjezdu ze staveniště a bude plnit funkci mycího centra. 
Bude zabraňovat šíření nečistot na pozemní komunikaci. 
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Obrázek 36: Tlaková myčka Ocean 2015 LP Fasa 
 
Technické parametry: 
 Napětí:   230 V 
 Příkon:   7 kW 
 Pracovní tlak:  30 - 200 bar 
 Výkon čerpadla:  450 - 900 l/hod 
 Otáčky:   1450 ot/min 
 Max. teplota vstupní vody: 40 oC 
 Rozměry:   76x41x62 cm 
 Váha:    47 kg 
 
18. Pila na cihly DeWALT DW393 
Pila bude použita při zdění nosných stěn ze systému Porotherm a při zdění příček ze 
sytému Ytong. Použita k zkrácení tvárnic na potřebnou délku dle PD. 
 
 
Obrázek 37: Pila na cihly DeWALT DW393 
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Technické parametry: 
 Příkon:   1,35 kW 
 Výkon:   0,7 kW 
 Délka řezné lišty:  425 mm 
 Zastavení řezného nástroje:3 s 
 Hmotnost:   4,3 kg 
 Délka:    490 mm 
 Výška:   210 mm 
 Řeže duté cihly do třídy: 20 N/mm2 
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Tento dokument řeší bezpečnost a ochranu zdraví při vykonávané práci na stavebním 
objektu a práci na staveništi dle platných legislativních zákonů a nařízení vlády České 
republiky včetně všech platných novel. BOZP je řešeno pro vrchní hrubou stavbu 
bytového domu v Jihlavě. Obsahuje především nařízení vlády číslo 591 ze dne 12. 
prosince roku 2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále obsahuje nařízení vlády číslo 362 ze dne 17. sprna 
roku 2005 sbírky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
§1 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje  
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.  
 
§2 
 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům 
na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany 
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zdraví zaměstnanců při práci 
 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2  
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§3 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, byly splněny požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže 
se na staveništi plánují nebo provádějí  
 
 1. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
 konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 
 včetně jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 
 
 2. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
 jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů 
 ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování 
 podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 
 dlabáním (dále jen „zednické práce“) 
 
 3. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
 ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 
 různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 
 stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
 provedení (dále jen „montážní práce“) 
 
 4. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
 předpisu 
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 5. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 
 jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo 
 okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení 
 a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 
 provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 
 „udržovací práce“), 
 
 6. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 
 
§4 
 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a 
jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 
provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 
zvláštního právního předpisu. 
 
§5 
 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 
povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
 
§6 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví 
příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 
§7 
 
Koordinátor během přípravy stavby dává podněty a doporučuje technická řešení nebo 
organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
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pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých 
prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k 
účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, poskytuje odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, zabezpečuje, aby plán 
obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám 
staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, zajistí zpracování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 
 
§8 
 
Koordinátor během realizace stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 
na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických 
osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, dává 
podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat,  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na 
zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, spolupracuje se zástupci zaměstnanců 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými 
organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, 
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zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu.  
 
Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování 
plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále 
zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
 
8.1.1 Požadavky na zajištění staveniště - Příloha č. 1 k Nařízení vlády 
 č.591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny  
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na 
související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
b) Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením. 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických  
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu  
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené  
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a  
oplocení popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně  
přístupných    komunikacích    umožňovalo    bezpečný    pohyb    fyzických    osob  
s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
 
Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami,  
provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz   vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení  
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek  
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  s tav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní  
předpis. 
 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud  
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na  
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na  
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a  
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo  
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod  
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energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie,  
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přís tup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být  
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí  
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.  
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,  
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním  
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních  
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
 
 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle  pokynů výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
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majetku nebo životního prostředí. 
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního    prostředí    vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 
 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 
pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody 
a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  
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8.1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - Příloha č. 2 k 
 Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled  a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
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označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
 
Míchačky 
 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
 
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 
 
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
 
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je -li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 
používání zajistí. 
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Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
Čerpadla směsi 
 
Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 
 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
 
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 
ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
Pojízdné čerpadlo, dále jen autočerpadlo, musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.  
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Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 
o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 
ruce. 
 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Stavební výtahy 
 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným 
na zem. 
 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti  samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
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Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 
8.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Příloha č. 3 
 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
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sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení  například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
metry. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
 
Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. 
 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí  být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
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Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
 
Upínání  a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo       
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
 
Betonářské práce a práce související 
 
Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
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Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 
aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš. 
 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
Odbedňování 
 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.  
Ohrožený prostor odbedňovacích prací  je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
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Práce železářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.   
 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Zednické práce 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li  se  o  
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené 
předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani 
posunout. 
 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
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popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
Montážní práce 
 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.  
 
Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  
 
Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno  
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bezpečné skladování zbývajících dílců podle první části této přílohy. 
 
Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
 
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
 
Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců,  při jejichž  osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
 
Svařování 
 
Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
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elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k 
ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
 
Zhotovitel zajistí,  aby  svařování neprováděly fyzické  osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 
 
8.1.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací - Příloha č. 4 k Nařízení 
 vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost 
 a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
a) Datum odeslání oznámení. 
b) Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
c) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
d) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 
5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
e) Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající 
stavební dozor. 
f) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
g) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby.  
h) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.  
i) Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
j) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
k) Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
l) Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem 
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8.1.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
 života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká 
 povinnost zpracovat plán - Příloha č. 5 k Nařízení vlády             
 č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost          
 a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
a) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
b) Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  
popřípadě   zařízení technického vybavení. 
c) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb. 
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8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na bezpečnost   
 a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 
 výšky nebo do hloubky. 
 
      § 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
      § 3 
 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na všech ostatních 
pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní 
úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 
ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
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Ochranu proti pádu není nutné provádět: 
 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 
1,5m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m. 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
 
Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 
vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 
neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
8.2.1 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu - 
 Příloha k Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., bližší požadavky na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
 nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištěni  a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce")  musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce  ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
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Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
 
Jestliže  provedení  určité  pracovní  operace vyžaduje  dočasné  odstranění  konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Používání žebříků 
 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
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Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 
být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný   žebřík   musí   být   postaven   na   stabilním,   pevném,   dostatečně   
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí 
být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 
 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
Práce na střeše 
 
Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) propadnutí střešní konstrukcí. 
 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 
Zajištění  proti propadnutí se provádí na všech  střešních pláštích,  kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 
a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 
apod.). 
 
Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasné  stavební  konstrukce  lze použít jen v provedení,  které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální  výpočet pevnosti  a  stability kromě případů,  
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
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V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 
je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak,  aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 
 i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry,  tvar  a vybavení podlah  odpovídají  povaze  prováděných prací,  
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy).  
 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání  odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
133 
 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například 
nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí  a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení   
stanoví zaměstnavatel. 
  
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
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Shazování předmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
 
Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 ms-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 ms-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
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navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo vyřešit technologickou etapu vrchní hrubé stavby 
bytového domu Jihlava. Náplní práce bylo vyřešit finanční náročnost stavby, časové 
plánování stavby, technologické předpisy, dopravní vztahy, kvalitativní požadavky na 
stavbu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zajímavým tématem se pro mě stalo 
zpracovat graficky vývozní plán stropních panelů Spiroll pro bytový dům Jihlava. 
Během vypracovávání mé práce jsem se naučil novým poznatkům a také používat nový 
software používaný v praxi. Jedná se o rozpočtářský program BuildPower, v kterém 
jsem zpracovával rozpočet. Druhým programem je CONTEC, který jsem použil pro 
zpracování časového plánu stavby. 
Nové poznatky a práci v softwaru bych chtěl následně využít při dalším studiu. 
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